

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Маломаяченская средняя общеобразовательная школа»
Прохоровского района Белгородской области**

ПРИКАЗ №27/1

от 28.04.2023 года

**Об организации работы по введению
федеральных основных образовательных программ
в МБОУ «Маломаяченская СОШ»**

В соответствии с приказом Управления образования администрации Прохоровского района от 18 апреля 2023 года № 488 «Об организации работы по введению федеральных основных образовательных программ» в целях организации работы по введению федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить введение ФООП в МБОУ «Маломаяченская СОШ» не позднее 1 сентября 2023 года.
2. Определить школьным координатором по вопросам введения ФООП на уровне ОО Шкодаревич М.С., заместителя директора.
3. Утвердить состав рабочей группы, координирующей введение ФООП на уровне ОО (Приложение 1).
4. Утвердить План мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Маломаяченская СОШ» (Приложение 2).
5. Утвердить Мониторинг готовности каждого учителя МБОУ «Маломаяченская СОШ» к введению и реализации ФООП (Приложение 3).
6. Утвердить План работы методического совета МБОУ «Маломаяченская СОШ» с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП (Приложение 4).
7. Рабочей группе, координирующей введение ФООП на уровне ОО, и школьному координатору по вопросам введения ФООП на уровне ОО обеспечить выполнение Плана мероприятий по введению ФООП в МБОУ «Маломаяченская СОШ».
8. Школьному координатору по вопросам введения ФООП на уровне ОО обеспечить функционирование системы мониторинга готовности каждого учителя в срок до 1 июля 2023 года в соответствии с критериями готовности общеобразовательной организации к введению ФООП, утвержденными приказом Управления образования администрации Прохоровского района от 18 апреля 2023 года № 488 (Приложение 3).
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Л. С. Куксина

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Маломаяченская
СОШ» от 28 апреля 2023
года №27/1

**Состав рабочей группы, координирующей введение ФООП
на уровне МБОУ «Маломаяченская СОШ»**

№	ФИО	Должность
1.	Куксина Лилия Станиславовна	Директор школы
2.	Шкодаревиц Марина Сергеевна	Заместитель директора
3.	Титова Светлана Николаевна	Заместитель директора
4.	Першина Светлана Михайловна	Учитель начальных классов
5.	Ливенцева Эвелина Анатольевна	Учитель русского языка и литературы
6.	Куксина Ольга Леонидовна	Учитель английского языка
7.	Першина Лариса Валерьевна	Учитель математики
8.	Кимлык Михаил Иванович	Преподаватель-организатор ОБЖ
9.	Пожилов Павел Владимирович	Учитель физической культуры

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Маломаяченская
СОШ» от
28 апреля 2023 года №27/1

План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «Маломаяченская СОШ»

№п/п	Наименование мероприятия	Сроки и исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Нормативно-организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	18 апреля 2023	Руководитель ОО	Обеспечена оперативность взаимодействия муниципальному уровню школьным
2	Создание и организация деятельности и рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Маломаяченская СОШ»	28 апреля 2023	Администрация ОО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МБОУ «Маломаяченская СОШ»
3	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП на уровне ОО	28 апреля 2023	Администрация ОО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне образовательной организации
4	Организация участия руководителей и педагогических работников в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФООП (ВКС)	По графику	Администрация ОО	Обеспечена своевременная корректировка действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
II. Методическое обеспечение введения ФООП				

5	Активизация работы школьного методического совета: разработан план работы ШМС с	Апрель-декабрь 2023	Заместители директора	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
	ориентацией на методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности			
6	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Июнь-август 2023	Заместители директора	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				

8	Обеспечение повышения квалификации руководителей ООО и педагогов их работников по вопросам введения ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Обеспечена готовность педагогической и управленческой команды МБОУ «Маломаяченская СОШ» в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
IV. Мониторинг готовности к введению ФООП				
9	Определение дефицита и способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	Апрель-май 2023	Администрация ОО	Разработаны и реализованы комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП МБОУ «Маломаяченская СОШ»
10	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	Июль 2023	Администрация ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты.
11	Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП	Сентябрь 2023	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации МБОУ «Маломаяченская СОШ» ФООП
12	Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 30 июня 2023	Заместители директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов в ООО к реализации ФООП
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования				

13	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МБОУ «Маломаяченская СОШ»	Ежемесячно	Администрация ОО	Осознание общественной роли в развитии возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации и гражданам при реализации ФООП
----	--	------------	------------------	--

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Маломаяченская СОШ» от 28 апреля 2023 года №27/1

**Мониторинг
готовности каждого учителя МБОУ «Маломаяченская СОШ» к введению и реализации ФООП**

Цель мониторинга: определить уровень готовности школы к введению и реализации ФООП

Задачи мониторинга:

-

получение комплексной информации об уровне готовности педагогов школы к реализации ФООП НОО, ФОООО, ФООСОО, о состоянии и управлении процессом подготовки школы к реализации ФООП.

№	Показатели	Единица измерения:	Оценка состояния на(дата)		Примечание
			Да (1 балл)	Нет (0 баллов)	
1	Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками	Количество и%			
2	Доля учителей школы, прошедших повышение квалификации, обеспечивающее их профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФООП	Количество и%			
3	Общее количество административно-управленческого персонала школы, прошедших повышение квалификации для работы по новому ФООП	Количество и%			
4	Разработан план внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения	Да/Нет			

	ФООП				
5	Учителя школы:				
5.1	используют соответствующие ФООП НОО, ООО и СОО; ФАООП современные УМК, л и ни учебников	Да/Нет			
5.2	разработали рабочие программы по предметам в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО	Да/Нет			
5.3	в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности	Да/Нет			
5.4	в педагогическую деятельность педагогов включили федеральные онлайн-конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям ФООП	Да/Нет			
5.5	у педагогов имеется банк приемов по решению урочной и внеурочной деятельности и задач воспитания	Да/Нет			
5.6	разработали программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями и структурой ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО	Да/Нет			
5.7	учителя владеют технологиями обучения и формами организации урока на основе системно-деятельностного подхода:	Да/Нет			
5.8	проектные технологии	Да/Нет			
5.9	технологии организации учебно-исследовательской деятельности	Да/Нет			
5.10	технологии уровневой дифференциации	Да/Нет			
5.11	технологии развивающего обучения	Да/Нет			
5.12	обучение на основе учебных ситуаций	Да/Нет			
5.13	диалоговые технологии	Да/Нет			
5.14	технология развития критического мышления	Да/Нет			
5.15	коммуникативные технологии	Да/Нет			

5.16	Учителя школы регулярно используют:				
	электронные дидактические материалы при подготовке и проведении занятий	Да/Нет			
5.17	интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса, при подготовке к урокам	Да/Нет			
5.18	интернет для организации дистанционной поддержки обучения	Да/Нет			
5.19	интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителями	Да/Нет			
6	Учителя школы имеют инструменты для оценки УУД:				
6.1	стандартизированные письменные работы	Да/Нет			
6.2	творческие работы	Да/Нет			
6.3	практические работы	Да/Нет			
6.4	материалы для самооценки обучающихся	Да/Нет			
6.5	план или карту наблюдений динамики достижений обучающихся	Да/Нет			
6.16	инструменты отсутствуют	Да/Нет			
7	Учителя школы имеют:				
7.1	методические рекомендации по реализации ФООП	Да/Нет			
7.2	методические разработки по организации учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся, выполнению индивидуального проекта	Да/Нет			

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Малояченская
СОШ» от 28 апреля 2023 года №27/1

План работы

методического совета МБОУ «Малояченская СОШ» ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП

Цель: обеспечение методических условий для эффективного перехода на федеральные основные образовательные программы в МБОУ «Малояченская СОШ»

Задачи: обеспечить

- подготовку педагогических работников МБОУ «Малояченская СОШ» к реализации ФООП НОО, ООО, СОО; ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка;
- освоение педагогами школы новой системы требований к оценке образовательной деятельности обучающихся;
- методическое сопровождение педагогов школы при переходе на ФООП НОО, ООО, СОО.

№п/п	Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат	Ответственный
<i>Методическое сопровождение профессиональной подготовки педагогов к реализации ФООП в соответствии с ФООП</i>				
1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	апрель 2023г.	Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФООП	Шкодаревич М.С. заместитель директора
2.	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП	Апрель-декабрь 2023г.	Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФООП	Шкодаревич М.С. заместитель директора

3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников по обновлённым ФГОС и ФООП	Апрель 2023г.	План курсовой подготовки в объеме 100 процентов педагогических работников	Шкодаревич М.С. заместитель директора
4.	Проведение методического семинара: «Федеральная образовательная программа: ключевые особенности»	Май 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП федеральных рабочих программ учебных предметов	Шкодаревич М.С. заместитель директора
5.	Организация участия педагогов в проблемных семинарах, конференциях по вопросам реализации ФООП/ФАООП федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП федеральных рабочих программ учебных предметов	Шкодаревич М.С. заместитель директора
6.	Консультирование педагогов по вопросам введения ФООП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП федеральных рабочих программ учебных предметов	Шкодаревич М.С. заместитель директора
7.	Формирование УМК по ФООП	Апрель 2023г.	Соответствие УМК	Шкодаревич М.С. заместитель директора, Струщенко Е.Н., зав. библиотекой

8.	Открытые уроки предметные недели целью ознакомления сопытом работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Апрель-декабрь 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов, обновленных ФГОС	Шкодаревич М.С. заместитель директора
9.	Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований обновленных ФГОС, ФООП	Апрель-сентябрь 2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов, обновленных ФГОС	Шкодаревич М.С. заместитель директора
<i>Методическое сопровождение педагогов в разработке рабочих программ в соответствии с ФООП</i>				
1.	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО	Апрель 2023г.	Представление педагогов в требованиях к содержанию и планируемому результату освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО	Шкодаревич М.С., заместитель директора

2.	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ОО и СО	Апрель 2023г.	Представление педагогов отработавших в содержание и планируемых результатов своего опыта работы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ОО и СО	Шкодаревич М.С., заместитель директора
3.	Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам	Апрель-июнь 2023г.	Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания	Титова С.Н., заместитель директора
4.	Изучение федеральных учебных планов, федеральных планов внеурочной деятельности в ФООП	Апрель-май 2023г.	Материалы для разработки рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности), учебным модулям в соответствии с ФООП	Шкодаревич М.С., заместитель директора, Титова С.Н., заместитель директора
5.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП	Май-август 2023 г.	Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП	Шкодаревич М.С., заместитель директора, Титова С.Н., заместитель директора

6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ОПНОО,ООО,СООВ соответствии с ФООП	В течение всего периода реализации ООП	Пакет методических материалов по теме реализации ОПНОО,ООО,СООВ соответствии с ФООП	Шкодаревч М.С., заместитель директора
----	---	--	---	---------------------------------------